



Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional


# PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT) 2017

Julho/2016




# SUAP






# METODOLOGIA ATUAL

1. Elaboração/Revisão dos Macroprojetos, Objetivos Estratégicos e Metas;
2. Planejamento das ações e atividades;
3. Avaliação das ações e atividades pela PRODIN;
4. Consolidação e Publicação do PAT-2017.



# PROPOSTA DE METODOLOGIA


1. Elaboração de **PROPOSTAS** de Macroprojetos, Objetivos Estratégicos e Metas:
  - Responsável: Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e PRODIN
  - 20/07 - Reunião para orientações e esclarecimentos sobre esta etapa
  - 21/07 a 05/08 – Preenchimento do SUAP.



# PROPOSTA DE METODOLOGIA

## 2. Apresentação e discussão dos Macroprojetos, Objetivos Estratégicos e Metas:


- Responsável: Todas as unidades
- 08/08 a 12/08 – Análise das propostas pelos *Campi*
- 15/08 a 26/08 – Reuniões por dimensão para ajustes, orientações e esclarecimentos



# PROPOSTA DE METODOLOGIA

## 3. Planejamento das ações e atividades:


- Responsável:
  - Campus: Diretor Geral e demais Diretorias/Coordenações (DAP e Daplan responsável pelo preenchimento no SUAP)
  - Reitoria: Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas
- 29/08 a 23/09 – Preenchimento do SUAP.



# PROPOSTA DE METODOLOGIA

## 4. Avaliação das ações e atividades dos *Campi*:

- Responsável: Pró-Reitorias , Diretorias Sistêmicas e Diretores Gerais;
- Reunião Geral
- 26/09 a 21/10 – Avaliar as ações no SUAP



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
RORAIMA




# PROPOSTA DE METODOLOGIA

## 5. Consolidação e Publicação do PAT-2017:

- Responsável: PRODIN
- 24/10 a 04/11



ATUAL	PROPOSTA
Elaboração Macroprojetos, Objetivos Estratégicos e Metas	Elaboração de <b><u>PROPOSTAS</u></b> de Macroprojetos, Objetivos Estratégicos e Metas
	Apresentação e discussão dos Macroprojetos, Objetivos Estratégicos e Metas
Planejamento das ações e atividades por todas as unidades	Planejamento das ações e atividades por todas as unidades
Avaliação das ações e atividades <b><u>pela PRODIN</u></b>	Avaliação das ações e atividades <b><u>pelas Pró-Reitorias , Sistêmicas e Diretores Gerais</u></b>
Consolidação e Publicação do PAT-2017	Consolidação e Publicação do PAT-2017



Obrigado (a)